



Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksversammlung Altona
- Geschäftsstelle -

18. Januar 2012
46/XIX

Pressemitteilung

Rissen: Altonaer Bezirkspolitik lässt sich nach Anhörung von Bürgern inspirieren

Änderung bei Regionalpark-Maßnahmen

Die Planungen sind kontrovers diskutiert worden, nun ist die Entscheidung gefallen: Den neuen Wanderweg entlang der Wedeler Au in Rissen wird es nicht geben. Das ergab die Auswertung der öffentlichen Anhörung vom 15. November 2011 zu dem Thema. Der Hauptausschuss hat dies jüngst stellvertretend für die Bezirksversammlung Altona beschlossen.

Bei den Bürgern in Rissen hatte die vorgesehene Wegeverbindung - westlich des Sandmoorwegs mit Anschluss an den Klövensteen sowie die Kehre Meistersinger / Lohengrinweg - zu vielen Diskussionen geführt. Dem Argument der Naherholung stand vor allem die Befürchtung entgegen, dass durch den neuen Wanderweg seltene und scheue Tiere wie der Eisvogel und Amphibien vertrieben werden könnten. Jetzt sollen mit dem NABU Gespräche über eine Betreuung des Gebiets geführt werden.

Andere Entwicklungsmaßnahmen auf Hamburger Fläche im länderübergreifenden Regionalpark Wedeler Au, die von der Bezirksversammlung Altona im Januar 2011 beschlossen wurden, befinden sich zurzeit in der Realisierung. Dazu gehören unter anderem eine Qualitätsverbesserung des Weges um die Rissener Kiesgrube, die Aufwertung des Dorfteichs Sülldorf und eine naturnahe Hangsicherung am Elbhöhenweg mit Findlingen. Für das Jahr 2012 kommen auf Beschluss des Hauptausschusses noch drei Projekte hinzu:

- Grundinstandsetzung des Wanderwegs Wedeler Au östlich des Sandmoorwegs im Umfeld des Kinderhospizes „Sternenbrücke“
- Erweiterung der Heidefläche im östlichen Bereich des Naturschutzgebiets Wittenbergen am Luuspark
- Herstellung eines nur ansatzweise bestehender Wegs zwischen Falkensteiner Weg / Falkentaler Ufer und Römischem Garten im Elbhangbereich

Anlagen: Liste zum Umsetzungsstand der Maßnahmen im Regionalpark Wedeler Au
Liste zu den für 2012 geplanten Maßnahmen im Regionalpark Wedeler Au



Geschäftsstelle der Bezirksversammlung Altona
Tel: 428.11-2029/-2340, Fax: 428.11-2903
Bezirksversammlung@altona.hamburg.de

www.Bezirksversammlung-altona.hamburg.de

Übersicht zum Stand der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen im Regionalpark im Dezember 2011

Beschlossene Entwicklungsmaßnahmen für den Regionalpark Wedeler Au in Altona aus der Zuweisung „Investitionsfonds Hamburg 2010“ (355.000 €) nach Beschlusslage der BV vom 27.01.2011:

| Nr. | Maßnahme | Kostenschätzung des Amtes Anfang 2011 | Aktueller Kostenrahmen für Auftragsvergabe oder erfolgte Auszahlung | Umsetzungsstand Anfang Dez. 2011 |
|-----|--|---------------------------------------|---|--|
| 1.2 | Zusätzliche Mittel für den Elbpark Falkensteiner Ufer | 30.000 € | 30.000 € | Herstellung des Elbparks weitgehend abgeschlossen. Rechnungsstellung noch nicht erfolgt. |
| 1.4 | Treppenanschluss Strandweg Nr. 96a zum Bismarckstein | 80.000 € | / | Kaum umsetzbar. Alternativvorschlag: Siehe zusätzliche Projekte. |
| 1.5 | Blänken auf Grünlandflächen in der Rissen- Sülldorfer Feldmark für den Kiebitz | 5.000 € | 5.500 € | Herstellung einer Blänke im Anschluss an Laufgraben auf einem Flurstück in der Rissen-Sülldorfer Feldmark in Auftrag. Umsetzung in den nächsten Monaten. |
| 1.6 | Qualitätsverbesserung des Wegs um die Rissener Kiesgrube | 80.000 € | 80.000 € | Auftrag vergeben. Umsetzung erfolgt im Frühjahr. |
| 1.7 | Aufwertung Dorfteich Sülldorf | 15.000 € | 20.000 € | Entwurf zur Aufwertung des Dorfteichs erstellt. Umsetzung in Zusammenarbeit mit Regionalparkmanagement und dem Sülldorf Forum erfolgt in den nächsten Monaten. |
| 1.8 | Verbesserung Qualität Elbuferweg im Abschnitt westlich Leuchtturm | 40.000 € | 40.000 € | Umsetzung begonnen. Abschluss im Frühjahr. |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|--|
| 1.10 | Naturnahe Hangsicherung am Elbhöhenweg | 30.000 € | 30.000 € | Hangsicherung mit Naturstein und Findlingen in Auftrag gegeben. Umsetzung erfolgt im Frühjahr. |
| 1.12 | Qualitäts- verbesserung und Baumpflanzungen Parkplatz Ellernholt | 6.000 € | 6.000 € | Ergänzungspflanzung des Gehölzbestands um den Parkplatz in Auftrag gegeben. Verbesserung der Platzoberfläche erfolgt im Frühjahr |
| 2.1 | Schaffung eines „Quellgebiets Wedeler Au“ am Ellernholt | 60.000 € | / | Wegen Eigentumsverhältnissen nicht umsetzbar. Alternativvorschlag: Siehe zusätzliche Projekte |
| 2.3 | Anpflanzung Baumreihe nördlich Gartencenter Gudewer | 8.000 € | 8.000 € | Ergänzungspflanzung der bestehenden Feldhecke entlang der Bahn in Auftrag gegeben. Umsetzung in den nächsten Wochen. |
| | Zusätzliche Mittel für Informationstafeln (z.B. an NSG) | 2.500 € | 2.500 € | Auftrag über das Regionalparkmanagement in Arbeit. |
| | Gutachten zum Naturerlebnispfad westlich Sandmoorweg | 5000 € | 5000 € | Gutachten im August 2011 fertiggestellt und bezahlt. |
| | Summe | 361.500 € | 227.000 € | |
| Restmittel wegen erheblicher Probleme bei Umsetzung von zwei Maßnahmen (noch offene Mittel) | | | 128.000 € | |

Zusätzliche Regionalparkmaßnahmen für 2012 aus verbleibenden Haushaltsmitteln der Zuweisung „Investitionsfonds Hamburg 2010“

Vorschläge des Amtes für zusätzliche Projekte des Regionalparks in Altona:

| Nr | Maßnahme | Maßnahmenbeschreibung | Kostenschätzung |
|----|--|---|------------------|
| 1 | Grundinstandsetzung Wanderweg Wedeler Au östlich Sandmoorweg (NABU / Sternenbrücke) | Qualitative Aufwertung und Herstellung eines geeigneten Rundweges im Umfeld des Kinderhospiz Sternenbrücke | 50.000 € |
| 2 | Erweiterung der Heidefläche im östlichen Bereich NSG Wittenbergen / Luuspark | Rodung von Gehölzaufwuchs (überwiegend Neophyten: spätblühende Traubenkirsche) im Randbereich der Heidefläche am Luuspark und anschließende Heideansaat | 30.000 € |
| 3 | Herstellung eines Wanderwegs: Lückenschluss westlich Römischer Garten | Herstellung einer nur ansatzweise bestehenden Wegeverbindung zwischen Falkensteiner Weg / Falkentaler Ufer und Römischen Garten im Elbhangbereich | 48.000 € |
| | Summe | | 128.000 € |